

**สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)**

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) จำนวน 26 โครงการดังนี้

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 18	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 69.23
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 23.08
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 7.69

งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 48,902,521 บาท
มีการเบิกจ่าย (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) รวมทั้งสิ้น 35,422,205.20 บาท (สามสิบห้าล้านสี่แสน
สองหมื่นสองพันสองร้อยห้าบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 72.43 ของรายจ่ายที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ โดยแยก
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตั้งไว้ตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) จำนวน 18 โครงการ ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 10	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 55.56
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 33.33
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน	จำนวน 2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 11.11
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	2,261,978 บาท		คิดเป็นร้อยละ 6.39

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการตั้งไว้ตามแผนฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 100
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ -
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน	จำนวน -	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ -
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	199,995 บาท		คิดเป็นร้อยละ 0.34

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โครงการตั้ง
ไว้ตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) จำนวน 0 โครงการ ซึ่งมีการ
ดำเนินงานดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน -	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ -
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน	จำนวน -	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ -
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	- บาท		คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
โครงการตั้งไว้ตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) จำนวน 0
โครงการ ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	- โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน	จำนวน	- โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	- บาท		คิดเป็นร้อยละ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการตั้งไว้ตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) จำนวน 2
โครงการ ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน	จำนวน	- โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	110,280 บาท		คิดเป็นร้อยละ	0.31

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ
ตั้งไว้ตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งม
ีการดำเนินงานดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	1 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน	จำนวน	- โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	60,000 บาท		คิดเป็นร้อยละ	0.17

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการตั้งไว้ตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563) จำนวน 4
โครงการ ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	4 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน	จำนวน	- โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	612,560 บาท		คิดเป็นร้อยละ	1.73